



Da pubblicare all'Albo on line ai sensi degli artt.13 e 14 delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi.

Direzione Generale

S.C. Macroarea Tecnico contrattualistica

Dirigente responsabile: Dott.ssa Cinzia Cravisana
Funzionario referente: Dott. Massimo Cosso
Responsabile del procedimento: Ing. Michele Maddalo

Uffici interessati:

Direzione sanitaria
Direzione amministrativa
S.C. Prevenzione e protezione

Handwritten signature/initials



E.O. Ospedali Galliera - Genova
PROVVEDIMENTO
N. 279 del 27/04/2016
Prot.Gen. N. 0012364/16

Oggetto : Opere di "Manutenzione straordinaria della copertura del pad. B8". **CUP:** J31H13000900005 - C.I.G. 57822721CE – Opere complementari a sensi dell'art. 57, comma 5 del D. L.gs. n.163/2006.

IL DIRETTORE GENERALE

richiamato il provvedimento n.779 del 22.11.2012, con cui, è stato, tra l'altro, approvato il Documento preliminare alla progettazione – DPP – dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria della copertura del pad. B8", redatto dal Responsabile del procedimento ing. Michele Maddalo, col medesimo provvedimento nominato;

dato atto che con il sopra richiamato provvedimento n. 779/2012 è stato affidato ex art. 125, comma 11, secondo periodo del D. L.gs. n.163/2006 alla società Archimede S.r.l. l'incarico professionale relativo alla progettazione e direzione lavori, coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione ed attività di verifica sismica di massima (livello di conoscenza LC1), giusta disciplinare d'incarico sottoscritto in data 20.12.2012;

dato atto che l'intervento di cui trattasi è stato previsto dal programma triennale dei lavori dell'Ente ospedaliero per gli anni 2014/2016, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.18 del 26.11.2013 e finanziato per un importo complessivo di €.800.000,00;

considerato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, con nota del 20.12.2013, acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n.39/14 del 02.01.2014, ha rilasciato, con prescrizioni, l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui trattasi, sulla base del progetto elaborato dal soggetto incaricato Archimede s.r.l.;



Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it

richiamato il provvedimento n. 314 del 8.05.2014 con il quale si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo elaborato dall'incaricata società Archimede S.r.l. prevedendo la spesa complessiva per l'intervento in parola pari ad €. 800.000,00= così determinati:

Importo dei lavori soggetti a ribasso (a base di gara)	€. 297.946,42
Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€. 218.327,12
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 50.156,31
Importo totale appalto (IVA esclusa)	€. 566.429,85
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 233.570,15
Importo totale dell'intervento (IVA ed Oneri di legge inclusi)	€. 800.000,00

dato atto che con provvedimento n. 875 del 11.12.2014, a seguito di gara con procedura negoziata indetta giusta provvedimento n. 6714 del 10.09.2014, sono stati aggiudicati con il ribasso del 60,77% i lavori di cui si tratta alla società Teknika S.r.l., approvando al contempo il quadro economico dell'intervento a seguito del conferimento in appalto dei lavori, così determinato:

Importo dei lavori soggetti a ribasso (a base di gara)	€. 116.884,42
Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€. 218.327,12
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 50.156,31
Importo totale appalto (IVA esclusa)	€. 385.367,85
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 414.632,15
Importo totale dell'intervento (IVA ed Oneri di legge inclusi)	€. 800.000,00

atteso che il contratto per l'intervento di cui trattasi è stato stipulato tra le parti in data 08.05.2015 e che in data 22.06.2015 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa esecutrice, come da relativo verbale in atti;

dato atto che in data 13.08.2015 si è proceduto alla sospensione dei lavori in argomento da parte del Direttore dei lavori, giusta verbale acquisito agli atti con prot. n. 20922 del 17.08.2015, in quanto a seguito dei sopralluoghi divenuti esperibili successivamente all'esecuzione delle prime opere provvisoriale è emersa una situazione di forte degrado e deterioramento delle lastre di gronda esterne alla balaustra, nonché evidenti lesioni presenti sugli elementi di marmo delle medesime balaustre;

considerato che nel verbale di sospensione sopra richiamato si evidenzia la necessità di procedere allo smontaggio a campione delle balaustre deteriorate, previa autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, valutando eventuali modifiche alle opere provvisoriale esistenti;

considerate le risultanze dei sopralluoghi effettuati dal Direttore dei lavori congiuntamente al funzionario incaricato della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria;

preso atto che a seguito di quanto sopra evidenziato con nota prot. n. 22102 del 8.09.2015 è stato chiesto alla società Archimede S.r.l., incaricata della progettazione e direzione lavori, di predisporre gli elaborati tecnici relativi al propedeutico intervento di smontaggio a campione delle balaustre deteriorate al fine della presentazione dei medesimi presso la Soprintendenza per i Beni



Architettonici e Paesaggistici della Liguria;

vista la nota prot. 23206 del 23.09.2015 con cui è stato chiesto il parere di competenza alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria in merito agli elaborati tecnici relativi allo smontaggio a campione delle balaustre deteriorate prodotte dalla società Archimede S.r.l.;

dato atto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, con nota acquisita agli atti con prot. n. 24724 del 9.10.2015, ha espresso il proprio parere favorevole allo smontaggio a campione delle balaustre in questione al fine di verificare il reale stato di degrado delle medesime e delle sottostanti lastre di gronda per giungere ad una migliore definizione del progetto di manutenzione della copertura del pad. B8, anche prevedendo la possibilità di una variante in corso d'opera del costo determinabile solo successivamente all'esecuzione della prova in questione;

preso atto in ultimo che ai fini dell'affidamento delle opere complementari di cui si tratta, la società Archimede S.r.l. ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti con prot. n.11186 del 12.04.2016, una dettagliata relazione, integrativa degli elaborati tecnici sopra citati, nella quale si evidenzia che la spesa relativa alle opere di smontaggio a campione delle balaustre deteriorate ammonta presuntivamente ad €. 35.000,00=IVA esclusa, mentre la stima relativa all'eventuale variante in corso d'opera che si rendesse necessaria a seguito delle valutazioni tecniche rese possibili dallo smontaggio a campione delle balaustre risulta di circa €.180.000,00=IVA esclusa;

considerata l'entrata in vigore in data 19.04.2016 del Nuovo Codice appalti dei Contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 che dispone all'art. 216 [*disposizioni transitorie e di coordinamento*] che il medesimo "...si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore....";

dato atto che il contratto d'appalto principale stipulato con l'impresa Teknika S.r.l. discende da procedura di gara bandita con il provvedimento sopra richiamato n. 6714 del 10.09.2014;

ritenuto pertanto nella fattispecie applicabile l'art. 57, comma 5 del D.L.gs. n. 163/2006 al fine di procedere, attraverso procedura negoziata con l'impresa appaltatrice Teknika S.r.l. all'affidamento delle opere di smontaggio a campione delle balaustre deteriorate divenute necessarie all'esecuzione dei lavori di copertura del pad. B8, al fine di valutare modalità tecniche esecutive di un'eventuale variante in conformità alle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria;

delibera

1. di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art.57, comma 5 del D.L.gs. n.163/2006 con l'impresa Teknika S.r.l. appaltatrice delle opere di "Manutenzione straordinaria della copertura del pad. B8" (CUP: J31H13000900005 - C.I.G. 57822721CE) per l'affidamento alla medesima delle opere di smontaggio a campione delle balaustre deteriorate, divenute necessarie per la valutazione di di un'eventuale variante in conformità alle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria;
2. di dare atto che le opere di cui al precedente punto 1) dovranno essere eseguite secondo le indicazioni contenute negli elaborati progettuali forniti dalla società Archimede S.r.l. ed acquisiti agli atti con prot. n 28825 del 18.09.2015, nonché in totale conformità alle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, acquisite agli atti con prot.



Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it

n.24724 del 9.10.2015;

3. di dare atto che l'appalto sarà aggiudicato a corpo, con il criterio del prezzo più basso di cui all'art.82, comma 2, lett. b), del D.lgs. 163/2006;
4. di dare atto che il costo complessivo dell'intervento, presuntivamente pari ad €. 35.000,00=IVA esclusa, sarà contabilizzato sul conto patrimoniale 10 55 050 (immobilizzazioni materiali in corso) del bilancio dell'Ente ospedaliero;
5. di dare atto di aver verificato attraverso l'utilizzo delle procedure informatiche in dotazione alla propria struttura la compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 56 definita nell'ambito del Bilancio di Previsione d'esercizio, tenuto conto dei provvedimenti già insistenti sulla medesima autorizzazione.
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ospedaliero, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.37 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
7. di riservarsi ulteriori provvedimenti in ordine alla presente procedura.

IL DIRIGENTE PROPONENTE
Responsabile della S.C.Macroarea
tecnico contrattualistica
(Dott.ssa Cinzia Cravisana)

Visto in ordine alla
regolarità contabile
Il Dirigente resp.le S.C.Bilancio e contabilità
(Dott.ssa Alessia Parvia)

Per il parere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Roberto Viale)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuliano Lo Pinto)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Adriano Lagostena)



Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it